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罗定市2020年重点建设项目

 进展情况简报（1-9月份第三周）
    为加快罗定市2020年重点建设项目的建设进度，根据《罗定市2020年重点建设项目责任分工表》的安排，市委、市政府已将各个重点建设项目责任安排到有关市领导、责任单位及项目单位，并要求将每个项目的进展工作任务形成台帐；同时要求各责任单位每个月要上报项目建设进展情况，以便跟踪、检查、督促各个项目加快建设进度，使各个重点项目能按时按质完成建设任务。现将各项目责任单位报来1-9月份罗定市2020年重点建设项目的进展情况简报如下：

一、项目建设总体进展情况
我市2020年安排重点建设项目共64项，总投资561.72亿元，年内计划投资115.06亿元，1-9月第三周累计完成投资71.44亿元，完成年度计划投资任务的62.1%，其中9月份第三周新增投资0.81亿元。已开工项目共62项，开工率96.9%。按产业类别分类如下：

第一产业项目共6项：总投资19.61亿元，年内计划投资8.49亿元，1-9月第三周累计完成投资2.87亿元，完成年度计划33.8%，9月份第三周新增投资0.18亿元。已开工项目6项，开工率为100%。
第二产业项目共14项：总投资203.87亿元，年内计划投资33.85亿元，1-9月第三周累计完成投资21.31亿元，完成年度计划62.9%，9月份第三周新增投资0.2亿元。已开工项目14项，开工率为100%。
第三产业项目共44项：总投资338.24亿元，年内计划投资72.72亿元，1-9月第三周累计完成投资47.26元，完成年度计划65.0%，9月份第三周新增投资0.43亿元。已开工项目42项，开工率为95.5%。

（一）按时间进度计已经完成年度计划投资任务66.7%及以上的项目共有33项。

（二）按时间进度计未能完成年度计划投资任务66.7%的项目共有31项，其中：完成年度计划任务为0.1%-66.7%的项目有31项，完成年度计划任务为0的项目有2项，分别是：附城社区卫生服务中心异地新建项目、双东派出所重建项目。

二、项目建设具体进展情况

详见《罗定市2020年重点建设项目进展情况周报表（9月第三周）》。
