罗定市2020年重点建设项目
进展情况简报
（1-12月份）
罗定市发展和改革局            二O二0年12月31日

罗定市2020年重点建设项目

 进展情况简报（1-12月份）
    为加快罗定市2020年重点建设项目的建设进度，根据《罗定市2020年重点建设项目责任分工表》的安排，市委、市政府已将各个重点建设项目责任安排到有关市领导、责任单位及项目单位，并要求将每个项目的进展工作任务形成台帐；同时要求各责任单位每个月要上报项目建设进展情况，以便跟踪、检查、督促各个项目加快建设进度，使各个重点项目能按时按质完成建设任务。现将各项目责任单位报来1-12月份罗定市2020年重点建设项目的进展情况简报如下：

一、项目建设总体进展情况
我市2020年安排重点建设项目共64项，总投资561.72亿元，年内计划投资115.06亿元，1-12月累计完成投资109.41亿元，完成年度计划投资任务的95.1%，其中12月份新增投资10.57亿元。已开工项目共62项，开工率96.9%。按产业类别分类如下：

第一产业项目共6项：总投资19.61亿元，年内计划投资8.49亿元，1-12月累计完成投资4.4亿元，完成年度计划51.9%，12月份新增投资0.65亿元。已开工项目6项，开工率为100%。
第二产业项目共14项：总投资203.87亿元，年内计划投资33.85亿元，1-12月累计完成投资34.61亿元，完成年度计划102.2%，12月份新增投资3.65亿元。已开工项目14项，开工率为100%。
第三产业项目共44项：总投资338.24亿元，年内计划投资72.72亿元，1-12月累计完成投资70.4元，完成年度计划96.8%，12月份新增投资6.26亿元。已开工项目42项，开工率为95.5%。

（一）按时间进度计已经完成年度计划投资任务91.7%及以上的项目共有34项。

（二）按时间进度计未能完成年度计划投资任务91.7%的项目共有30项，其中：完成年度计划任务为0.1%-91.7%的项目有29项，完成年度计划任务为0的项目有1项，分别是：附城社区卫生服务中心异地新建项目。

二、项目建设具体进展情况

详见《罗定市2020年重点建设项目进展情况周报表（12月）》。
