

督查通报

〔2021〕5号

罗定市政府督查室

2021年12月14日

2021年1-11月罗定市十件民生实事 进展情况通报

2021年1-11月，我市各镇街、各有关单位按照省、云浮市和我市关于加强保障和改善民生的工作部署，认真落实《罗定市人民政府关于印发2021年罗定市十件民生实事责任分工的通知》（罗府〔2021〕11号）精神，狠抓民生实事的推进工作。

截止11月底，我市2021年民生实事十大类22项有15项已完成（已达标），较上月增加2项，按照目前进度及增长速度预测，大部分民生实事项目能按时完成。

一、进展情况

（一）促进普惠性学前教育扩学位、提质量。共有4项具

体任务。其中，前3项任务已完成，第4项任务：培育1项学前教育“新课程”科学保教示范项目，不断完善学前“新课程”资源体系，提升各类幼儿园办学内涵。由罗定市教育局教研员、项目理论负责人、项目实践负责人以及领衔园项目组核心人员组成的项目调研组到八所参与园进行实地调研，通过听取汇报、查看资料、观摩项目活动、现场交流研讨的方式，了解到各参与园均为项目研究建设了专门的实践基地，基本能按计划进度有序推进研究，能较好地应用本土资源开展研究活动，并初步形成了课程方案、活动设计、观察记录、活动案例、教研记录、课堂实录、活动视频等一些阶段性研究成果。

（二）深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。3项具体任务均已全部完成。

（三）免费实施出生缺陷筛查。共有2项具体任务。（1）推动提高我市出生人口素质，为全市9300名孕妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。全市已9564名孕产妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。该任务已完成，完成率102.84%。

（2）为全市11625名新生儿免费提供先天性甲状腺功能减低症、G6PD缺乏症（蚕豆病）、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和新生儿听力筛查。全市活产数9647人，已为9647名新生儿进行遗传代谢性疾病（4种）筛查和新生儿进行听力筛查，筛查覆盖率100%，完成率为82.98%，较上月提升9.71%。

（四）提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人

两项补贴保障水平。3项具体任务均已全部完成。

(五)推进城镇老旧小区改造。1项具体任务。着力改善老旧小区居住环境，提升老旧小区居民的生活品质。全市开工改造3个小区，惠及居民1325户。因地制宜确定改造内容，重点改造老旧小区配套基础设施、公共服务设施、建筑公共部位等。目前，3个小区改造项目完成率分别为华侨里小区90%、中瑶塘小区90%、教师村小区80%，总体完成率约86.67%，较上月提升26.67%。

(六)完善农村集中供水和生活污水处理设施。共有2项具体任务。(1)加快推进全域自然村集中供水，新增保障农村集中供水9.856万人。目前，已完成集中供水人口约为9.0855万人，完成率为92.18%，较上月提升约22.13%。(2)因地制宜推进农村生活污水处理，新增5个以上行政村完成农村生活污水治理工作。截至11月底，9个污水设施全部开工，土建工程量总体完成率86.44%，管网工程量总体完成完成率仅47.19%。

(七)全面推动农村公路桥梁安全改造。1项具体任务。巩固“四好农村路”建设攻坚成果，着力推进桥梁安全隐患整治，对全市5座公路桥梁(四类桥)进行改造，新发现四、五类公路桥梁当年处治率100%，提升农村公路桥梁安全保障水平。目前，5座已全部开工建设。东南一景桥和下黎桥已完工；青云桥已完成下部结构施工及制梁，约完成工程量的85%；坑口桥已完成下部结构及制梁，约完成工程量的90%；老屋桥新桥盖梁施工中，约完成工程量的92%。

(八)加强食品药品安全监督检查。共有3项具体任务。(1)完成不少于**4219**批次食品抽检任务,不合格食品处置率**100%**。目前,已完成**4223**批次食品抽检任务,该任务已完成,完成率**100.09%**。(2)完成不少于**21600**批次食用农产品快检任务,覆盖全市不少于**6**家农贸市场。目前,已快检食用农产品**19804**批次,完成率**91.69%**,较上月提升约**8.34%**。(3)市内生产的国家基本药物制剂品种抽检覆盖率达到**100%**。已完成全年任务。

(九)实施公共文化惠民工程。1项具体任务。为基层送**1**场展览、**1**场讲座、**1**场演出;建设**1**个“粤书吧”类新型阅读空间,举办**1**场非物质文化遗产宣传展示活动;实施**1**个具有岭南特色的文保单位保护利用和博物馆陈列展览;深化文艺院团改革,创作更多人民群众喜闻乐见的文艺作品,举办**1**场大型舞台艺术精品惠民展演。目前,为基层送**1**场展览、**1**场讲座、**1**场演出受疫情影响未能开展;建设**1**个“粤书吧”的选址由江滨公园变更为新华书店,目前已完成;2021年6月12日举办一场线上非遗展演活动;2021年8月,蔡廷锴将军故居布展项目进入项目验收阶段;2021年6-10月,市博物馆开展“百年辉煌 继往开来”百年党史成就展以及“罗定儿女多壮志 敢叫日月换新天”罗定党史专题展;2021年9月22日在罗定市文化中心举办大型舞台艺术精品现代粤剧《长岗坡》线上展演。

(十)大力推动农业保险扩面、增品、提标。2项具体任务均已全部完成。

二、存在问题

主要表现在“免费实施出生缺陷筛查”受客观原因影响可能无法达标及工程类项目总体进度较慢，具体如下：

（一）在“三、免费实施出生缺陷筛查”项目中，由于2021年1-11月全市活产数9647人，同比下降24.12%，实际分娩量低于预测分娩量，因此参与筛查的目标人群减少，项目进度相对于预测人数偏慢，新生儿疾病筛查和听力筛查虽然筛查覆盖率为100%，但完成目标任务人数可能无法达100%。

（二）在“六、完善农村集中供水和生活污水处理设施。”项目中，由云浮市生态环境局罗定分局牵头的新建污水处理设施工程进度较慢。新建的9个污水处理设施点的土建部分，有6个点完成土建，6个完成设备安装，全部点均未完成调试，管网部分设计总长度34.33Km，完成长度16.2Km，仍有18.13Km尚未完成，预计较难按时完成任务。

三、下一步工作意见

（一）指标类项目。牵头单位要强化民生实事工作领导，联合有关部门加大政策宣传，提高服务群体的参与感与配合度，对完成指标过程中发现的问题要及时整改，改进方式方法，举一反三，按时完成任务指标。

（二）工程类项目。牵头单位在12月要加快施工进度，特别是云浮市生态环境局罗定分局要在剩余时间内加大建设力度，争取冲刺完成任务。同时，要加强对施工安全及施工质量的监管，要求施工方文明安全施工，减少施工期间对村民、居

民、商户的影响，力争按时保质完成建设任务。

（三）持续跟踪督办。我市将十件民生实事作为重中之重持续跟踪督办，把民生实事落实情况与部门绩效挂钩，牵头单位要按通知要求准时报送数据，全力推动民生实事见成效。

发至：市四套班子领导，市府办正副主任及有关人员。

市委各部委办，市人大办，市政协办，市纪委办，市人武部，市法院，市检察院，上级驻罗定单位，各人民团体，各新闻单位，市政府各部门、各直属单位，各镇人民政府、街道办事处。
